

PŘÍPRAVA DEN PO DNI



„Vidíme, že není snadné vytvořit společnost založenou na dobru, spravedlnosti a bratrství, protože lidská bytost je svobodným tvorem a jeho svoboda zůstává křehkou. Musíme svou svobodu stále znovu a znovu zaměřovat k dobru.“

Z homilie B XVI. v Brně

Základní data přípravy návštěvy:

24.12.2008	první zmínka o příjezdu papeže - kardinál Vlk
únor 2009	zahájení příprav, jmenování koordinátorů, ustavení pracovních skupin na Biskupství brněnském
3.2.2009	jmenování hlavní koordinátorky za statutární město Brno Alice Zafirelisové
18.4.2009	Pastýřský list biskupů ČR o očekávané papežské návštěvě
28.5.2009	dohoda mezi biskupstvím s Letištěm Brno o zapůjčení pozemků
29.5.2009	podpis smlouvy s generálním projektantem Atelier Štěpán
30.5.2009	Vatikán oficiálně potvrzuje návštěvu
29.6.2009	zveřejnění koncepce areálu pro mši v Tuřanech
3.7.2009	zveřejnění programu pro papežovu návštěvu
15.7.2009	jmenování hlavního koordinátora za Biskupství brněnské Petra Zelenky
16.7.2009	zahájení akreditace novinářů
31.7.2009	podepsána smlouva o dílo s generálním dodavatelem Sun Drive, s.r.o.
12.8.2009	MÚ Šlapanice vydává územní souhlas se stavbou pódii
1.9.2009	zahájení marketingové kampaně MMB a JmK informující veřejnost o návštěvě papeže
8.9.2009 - 16.9.2009	nověna k přípravě na návštěvu papeže
26.9.2009 18:00	uzavřena dálnice D1 (do 27.9.2009 17:00)

Výstavba areálu:

1.9.	zahájení prací – mulčování pole a následné uválení zeminy
4.9.	příprava komunikací a ostatní zemní práce
10.9.	příprava konstrukce pódia Sv. otce včetně pyrotechnické prohlídky
12.9.	kvůli nepříznivému počasí (silný vítr) muselo být odloženo zvedání baldachýnu
13.9.	úspěšně usazení baldachýnu na nosnou konstrukci čtyř sloupů a dokončení zastřešení pódia
14.9.	začátek výstavby stanů pro biskupy, kněží, lékaře, policii, hasiče atd.
15.9.	realizace sektorů pro návštěvníky
16.9.	realizace půlkruhového hlediště
18.9.	montáž pódii pro novináře
20.9.	instalace osvětlení, ozvučení a AV techniky
23.9.	vztyčení a uchycení kotvy, postavení kříže, výstavba stanů pro Svatého otce a prezidenta ČR
24.9.	Zahájení stavby hudebního pódia, instalace menzy a ambonu, dokončení zadní stěny papežského pódia, instalace vitríny pro Tuřanskou madonu, návoz předmětů k žehnání, stan Svatého otce vybaven nábytkem
25.9.	zkušební provoz na obou pódii
26.9.	instalace sedes, stolů pro hostie, květinové výzdoby
26.9.	21:00 úspěšná kontrola celého areálu sekretářem papeže kardinálem Guidem Marinim
27.9.	předání areálu k užívání
28.9.	začátek demontáže
4.10.	předání pozemku v původním stavu